

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট  
পুরাতন বন ভবন, ১০১, মহাখালী, ঢাকা-১২১২  
পরিবীক্ষণ-২শাখা  
[www.bcct.gov.bd](http://www.bcct.gov.bd)


স্মারক নং-২২.০৬.০০০০.১২৩.১৪.৯৮.২০২১./০০০

তারিখ ১২-০১-২০২২ খ্রি:

বিষয়: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ই-গর্ভন্যাস ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন) প্রমাণকসহ প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ই-গর্ভন্যাস ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন) প্রমাণকসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ১৬ (ষোল) টুকরা

  
ড. মোঃ রেজাউল করিম  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
ফোনঃ ০২-২২২২৯০৯৫৯  
ফ্যাক্সঃ ৯৮৯৮০৩১

সচিব

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব শামিমা বেগম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), প্রশাসন-২ অধিশাখা।)

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)

- ০১। জনাব নাসির-উদ-দৌলা, উপসচিব (সচিব) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
- ০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
- ০৩। পরিচালক (পরিঃ, উন্নঃ ও নেগোঃ)/পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) এর ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
- ০৪। অফিস কপি।

সংযোজনী-৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন দ্রষ্টার ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন) প্রমানকসহ অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্র. নং	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			অগ্রগতি			
							অসাধারণ	উত্তম	চলতিমান				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০০%	৮০%	৬০%	১১			
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩৫	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	১০	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে		
			[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	১১	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে	
			[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] নূন্যতম একটি সেবা ডিজিটাইজেশন	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২১	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	১১	বাস্তবায়ন করা হয়েছে	
			[১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০/১০/২০২১	৩০/১০/২০২১	৩০/১০/২০২১	৩০/১০/২০২১	৩০/১০/২০২১	১১	একটি সভা আয়োজন করা হয়েছে।
			[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৮০%	৯০%	৮০%	৬০%	৬০%	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	১৫	[২.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বঙ্গ হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৮	৩	২	২	হালনাগাদ করা হয়েছে		
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৩	৩	২	২	হালনাগাদ করা হয়েছে	
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	৩	২	২	একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে	
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৮০%	৯০%	৮০%	৬০%	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে	
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০১/২০২২	১১	প্রেরন করা হয়েছে
[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূন্যতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২	১১	প্রেরন করা হয়েছে			

স্বাক্ষরিত/প্রমাণিত  
 [স্বাক্ষর]  
 [মুদ্রা]